
위례과천선 우면동(선암IC)과 선바위역(4호선), 

우면역(태봉로) 경유 요청에 관한 청원

검   토   보   고

１. 경 과

○ 청 원 자 : 김명희(서울특별시 서초구 태봉로) 외 8,401명

○ 소개의원 : 최호정 의원(국민의힘, 서초 제4선거구)

○ 접수일자 : 2024. 10. 14.

○ 회부일자 : 2024. 10. 15.

２. 청원요지

○ 위례과천선 우면동(선암IC)과 선바위역(4호선), 우면역(태봉로) 경유 요청

에 관한 청원

- 서초구 우면동 선암IC 일대는 과천~봉담 고속도로, 서울강남순환도로가 만

나는 곳으로, 경기도와 서울시 차들로 인한 상습 정체 지점임

- 또한, 3호선 4호선으로의 접근은 버스에만 의존하고 있어,

- 위례과천선 광역철도사업에 3·4호선을 연계할 수 있도록 선바위역(4호선),

선암IC역, 우면역(태봉로)을 반드시 경유토록 하여 3·4·2호선과 환승, 철

도 서비스 효과가 극대화되도록 국토교통부에 요청해 줄 것을 청원함



３. 소개의원 요지

○ ’24년 11월 KDI의 민자적격성 조사 통과한 위례과천선 광역철도사업 추진

에 앞서 서초구 주민들의 대중교통 편의 증진을 위하여 선바위역, 선암IC역

우면역을 반드시 경유하여 기존 도시철도 3,4호선과의 환승을 통해 철도

서비스 효과를 극대화되기를 국토교통부에 요청해 줄 것을 청원함

4. 참고사항

가. 관련부서 의견조회 결과1)

○ 제출의견: 원안가결(도시교통실 교통정책과)

- 위례과천선은 국가시행 사업으로 국토부가 민간사업자로부터 제안을 받아

민자적격성조사중(’22.9~)으로 현재는 노선 및 정거장 위치가 미확정 상

태임

- 서초구와 과천시 경계지역의 정거장 위치를 두고 지자체 간 이견이 있음

- 서초구: 서초보금자리지구, 우면2지구 주변 “선암IC역” 신설 요청

- 과천시: 과천 주암지구 주변 “주암역” 신설 요청

- 노선 및 정거장 위치는 향후 민자적격성조사 통과 및 제3자공고를 거쳐 민

자계획(안)을 국토부에서 평가하고 민간사업자와 협상을 통해 확정예정

⇨ 현 시점에서 유의미한 논의가 어려우나, 국토교통부에 서울시민이 필요로

하는 노선 및 정거장이 신설될 수 있도록 적극 요청하겠음

1) 교통정책과-8231(’24.11.6.)-제327회 정례회 의원발의 의안 및 청원 건에 대한 의견제출



5. 검토의견(수석전문위원 장훈)

가. 청원의 개요

○ 동 청원은 민자적격성 조사가 통과된 위례과천선 광역철도사업 노선을

우면동(선암IC), 선바위역(4호선) 및 태봉로(가칭 우면역)과 경유하여

기존 철도 노선과의 환승 및 철도 서비스 효과를 극대화하고 대중교통

인프라 확충 및 시민 이동편의를 증진하고자 하는 것임

※참고1: 위례과천선 예상노선도(’24.11월 기준)

나. 검토의견

▮ 위례과천선 추진현황 및 계획

○ 위례과천선(압구정~정부과천청사·법조타운, 총 연장 28.25km)은 3

기 신도시 등 수도권 외곽의 주요 개발지역과 서울 간 이동 편의성 제



고를 위해 과천 신도시 광역교통개선 대책의 일환으로 국가(국토교통

부)에서 추진 중인 광역철도로 제3차 및 제4차 국가철도망 구축계획에

반영되어 추진중에 있음

○ 위례과천선은 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따라 ’21년 말 대

우건설이 민자 제안하였고 한국개발연구원(KDI) 민자적격성 조사를 지

난 11월 7일 통과2)한 바 있으며, 향후에는 제3자제안공고 및 우선협

상대상자 선정 등의 절차가 진행 예정임

※참고2: 민간투자사업 추진절차

제안 내부검토(국토부) ⇨

민자적격성조사(KDI) ⇨

제3자 제안공고(국토부) ⇨

우선협상대상자 선정및 실시협약 체결(국토부-민간사업자) ⇨

실시 설계및 실시계획 승인(국토부) ⇨
착공

1.0~1.5년 0.5년 1.0~1.5년 1.0년(실시협약 병행) 5.0~6.0년

※참고3: 위례과천선 추진현황

- 노선명: 위례과천선(광역철도)
- 구 간: 정부과천청사·법조타운~압구정

- 사업내용: 연장28.25km
- 사업비: 3조 1,876억원
- 사업목적: 3기신도시등수도권외곽의주요개발지역과서울간이동편의성제고
- 추진경위
· ’16.06.27.: 제3차국가철도망구축계획고시(국토부)
· ’17~19.: 연구용역시행및자치구노선계획협의(서울시·서초·강남·송파)
· ’19.10.: 제4차국가철도망구축계획반영건의(서울시→국토부)
· ’20.05.: 과천신도시광역교통개선대책으로위례과천선포함(국토부)
· ’21.07.: 제4차국가철도망구축계획고시(국토부)
· ’21. 12: 위례과천선민자제안(대우건설→국토부)
· ’22.09.: 민자적격성조사착수(KDI)
· ’24.11.: 민자적격성조사통과통보(기재부→국토부)

2) 위례~과천 광역철도 민자적격성 조사 통과(국토교통부 보도참고자료, ’24.11.7.)



▮ 위례과천선 우면동(선암IC)과 선바위역(4호선), 우면역(태봉

로) 경유 요청에 관한 청원

○ 위례과천선은 경기도 과천 정부과천청사·법조타운에서 서울시 강남구

압구정까지(연장 28.25km, 정거장 약 15~17개, 차량기지 1개소)

이어지는 ‘Y’자 형태 노선으로 서쪽으로 정부과천청사, 동쪽으로 송파

구 법조타운과 위례신도시를 연결하고, 북쪽으로 서울 강남구 압구정

까지 이어질 예정3)임

○ 동 청원은 위례과천선 건설시 서초구 우면동(선암IC), 선바위역(4호

선) 및 태봉로(가칭 우면역) 경유를 요청하는 것으로, 서초구 우면동

선암IC 일대는 과천~봉담 고속도로, 서울강남순환도로가 만나는 곳

으로 항상 차량 정체가 극심할 뿐만 아니라 인근에는 지하철 역사가

없어 역사 신설이 필요한 실정임

또한 향후 서울 강남 공공주택지구 입주와 함께 서초 서리풀지구가 수

도권 그린벨트 신규 택지로 선정4)되면서 교통혼잡은 가중될 우려가

있고 주변지역 주민들의 철도 교통서비스 증진을 위해서 기존 도시철

도 노선과 위례과천선의 연결을 요청하는 동 청원의 필요성은 인정된

다고 할 것임

○ 다만 위례과천선은 최근 민자적격성조사가 통과되었고 향후 제3자 제

안공고 이후 다양한 민자 계획안에 대한 평가 및 협상을 통해 최종 노

3) 위례신사선은 막막, 위례과천선은 ‘쌩쌩’ (하남타임즈, ’24.11.11.)
4) 서리풀지구 인근 부동산 ‘들썩’.. 신분당선·위례과천선 교통 호재 몰려(매경ECONOMY,’24.11.29.)



선이 확정될 예정이라는 점에서 동 사업 진행 과정에서 청원내용이 반

영될 수 있도록 관련 기관의 지속적인 관심과 노력이 필요할 것임

○ 위례과천선과 관련하여 과천시, 서초구, 강남구 등에서 역사 신설 및

노선 연결과 관련된 여러 민원이 제기되고 왔었고, 관련 법령5)에서

광역철도의 표정속도가 50km 이상 되도록 규정하고 있음을 고려할

때 모든 역 신설시 이를 위배할 우려가 있다는 점에서 장래의 수요증

가 및 철도 사각지대 여부 또한 면밀히 검토해야 될 것으로 판단됨

5) 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 시행령」 제4조(광역철도)

① 법 제2조제2호나목에서 “대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 도시철도 또는 철도”란 다음 각 호

의 요건을 모두 갖춘 도시철도 또는 철도로서 국토교통부 장관이나 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시

장 또는 도지사(이하 “시ㆍ도지사”라 한다)가 법 제8조에 따른 대도시권광역교통위원회(이하 “광역교

통위원회”라 한다)의 심의를 거쳐 지정ㆍ고시한 도시철도 또는 철도를 말한다.

4. 표정속도(表定速度, 출발역에서 종착역까지의 거리를 중간역 정차 시간이 포함된 전 소요시간으로

나눈 속도를 말한다)가 시속 50킬로미터(도시철도를 연장하는 광역철도의 경우에는 시속 40킬로미터)

이상일 것.


